

## Verpflichtungskreditabrechnung Sanierung Fischerweg

### Bericht

An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 wurde der Verpflichtungskredit von CHF 760'000.00 für die Sanierung Fischerweg genehmigt.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 6. März 2023 den Auftrag für die Baumeisterarbeiten an die Imperiali AG erteilt. Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Verpflichtungskreditabrechnung sieht wie folgt aus:

Honorar	CHF	24'314.05
Tiefbauarbeiten	CHF	519'931.70
Zaunarbeiten	CHF	11'544.90
Signalisation	CHF	13'778.80
Diverses	CHF	<u>6'738.45</u>
Total Kosten	CHF	576'307.90
./. Kredit vom 7. Dezember 2022	CHF	<u>760'000.00</u>

### Kreditunterschreitung

**CHF 183'692.10**

Die hohen Minderkosten werden wie folgt begründet:

Die ursprüngliche Ausführungsart wurde überdacht. In der Kostenberechnung wurde davon ausgegangen, dass der Fischerweg für den Verkehr offenbleiben muss. Da die Strasse gesperrt werden konnte, hat sich die Bauzeit um ein Mehrfaches verkürzt. Arbeitsabläufe konnten anders geplant werden.

Hohe Kosteneinsparungen vor allem für die Ausführung des seitlichen Sickerstreifens

- Keine Zwischentransporte / Zwischendeponien etc.
- Einbringen von zugeführtem Material direkt ab Lastwagen und nicht mit Dumper
- Keine Etappenzuschläge

Der bestehende Deckbelag wurde nicht gefräst, Ausführung einer Trag- und Deckschicht auf die bestehende Deckschicht

- Kein Fräsgut, keine Transportkosten und Gebühren

Schachtabdeckungen konnten den Werkleitungseigentümer verrechnet werden

- Kostenübernahme durch ARA-Orpund und Swisscom

Einsparungen Ingenieurhonorar

- Bauzeit um ein Mehrfaches verkürzt dadurch weniger Zeitaufwand
- Zusammenarbeit mit ausführender Unternehmung und Bauherrschaft pragmatisch und unkompliziert

### Finanzielles

Die Kreditunterschreitung von CHF 183'692.10 entspricht 24.17% des Verpflichtungskredits.